

План  
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,  
 в том числе единого государственного экзамена  
 на территории Сергиево-Посадского муниципального района  
 в 2014 – 2015 учебном году

№ п/п	Наименование деятельности	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Совещание с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР по итогам государственной итоговой аттестации 2014 года.	Август - сентябрь 2014 года	Уфимцева Н.А., Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И.
2.	<p>Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году через:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– размещение информации на стендах в ОУ;</li> <li>– средства массовой информации;</li> <li>– работу «горячей линии» управления образования;</li> <li>– обновление сайта управления образования, общеобразовательных учреждений;</li> <li>– использование Интернет-ресурсов официального портала единого государственного экзамена, Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ),</li> </ul> <p>в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;</li> <li>- о сроках проведения ГИА;</li> <li>- о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций и</li> </ul>	<p>В течение года</p> <p>до 31 декабря 2014 года.</p> <p>за два месяца до начала экзаменов за месяц до начала экзаменов</p>	Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., руководители ОУ.

	информирования о результатах ГИА; - об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пунктах проведения экзаменов видеозаписи.	в течение года	
3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2015 году: – обучающиеся общеобразовательных организаций текущего года; – обучающиеся профессиональных образовательных организаций, – другие категории участников ЕГЭ.	Сентябрь-октябрь 2014 года	Смирнова Н.И., Крохичева Т.В., руководители ОУ
4.	Сбор предварительной информации о количестве выпускников IX классов, участвующих в ГИА в 2015 году.	Сентябрь – октябрь 2014 года	Чузавкова И.Н., руководители ОУ.
5.	Заседания районных методических объединений учителей-предметников по вопросам: – изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2015 года, спецификаций, кодификаторов); – заполнения бланков ответов выпускниками; – критериев оценивания работ; – изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее-ГВЭ), ГИА выпускников IX классов.	Октябрь – декабрь 2014 года	Лейкина А.Г, методисты УМЦО
6.	Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов с учетом результатов ЕГЭ и ГИА выпускников IX классов в 2014 году, в том числе: курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары.	По расписанию АСОУ	Кондрашкина С.В., руководители ОУ
7.	Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов 2014 года.	До 26 декабря 2014 года	Смирнова Н.И., руководители ОУ

8.	Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА.	В течение года	Чузавкова И.Н., Евдокимова М.И., Крохичева Т.В., Смирнова Н.И., руководители ОУ
9.	<p>Подготовка председателей, заместителей председателя, экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области и территориальных предметных комиссий:</p> <p>–на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» (далее – АСОУ);</p> <p>–дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ).</p>	В течение года  в течение года	Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., Кондрашкина С.В., руководители ОУ, руководители ОУ СПО, ВО.
10.	<p>Ежемесячные совещания с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ЕГЭ;</li><li>- ГВЭ;</li><li>- ГИА выпускников IX классов.</li></ul>	Январь – июль 2015 года	Уфимцева Н.А., Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., Крохичева Т.В.
11.	<p>Сбор заявок на проведение ГВЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания;</li><li>– для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.</li></ul>	Январь - февраль 2015 года	Смирнова Н.И., руководители ОУ
12.	Проведение районных кустовых родительских собраний классов по теме: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования».	Январь 2015 года	Уфимцева Н.А., Смирнова Н.И.
13.	Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в	Февраль 2015 года	Смирнова Н.И., руководители ОУ

	пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.		
14.	Сбор информации о количестве участников ГИА выпускников IX, XI (XII) классов в различных формах.	Февраль 2015 года	Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., руководители ОУ
15.	Формирование пунктов проведения экзаменов (в т.ч. для выпускников с ограниченными возможностями здоровья): - для участников ЕГЭ; - для участников ГВЭ; - участников ГИА выпускников IX классов	Октябрь 2014 года - февраль 2015 года	Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н., руководители ОУ-ППЭ
16.	Проведение работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации	Февраль – май 2015 года	Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И.
17.	Проведение встреч специалистов управления образования с выпускниками 11-х классов по теме: «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования».	Февраль 2015 года	Уфимцева Н.А., Смирнова Н.И.
18.	Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов: – руководителей пунктов проведения экзамена; – организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзамена.	В течение года	Смирнова Н.И., руководители ОУ-ППЭ
19.	Взаимодействие с управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Сергиево-Посадскому району по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ на территории Сергиево-Посадского муниципального района при передвижении к пунктам проведения экзамена и обратно.	март – июнь 2015 года	Лабазанов А.М, Смирнова Н.И.
20.	Взаимодействие с управлением Министерства внутренних дел России по Сергиево-Посадскому району по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации	март – июнь 2015 года	Лабазанов А.М., Смирнова Н.И.

	обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования.		
21.	Взаимодействие с ОАО «Мособлэнерго» по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения школ Сергиево-Посадского района в период проведения ГИА.	Март – июнь, сентябрь, декабрь 2015 года.	Смирнова Н.И., Чузавкова И. Н.
22.	Проведение пробного экзамена по иностранным языкам в формате ЕГЭ (в связи с включением в экзамен раздела «Говорение»).	Март 2015 года	Смирнова Н.И., руководители ОУ
23.	Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в дополнительные сроки.	Февраль, апрель – май 2015 года.	Смирнова Н.И., Руководители ОУ
24.	Досрочный этап проведения ЕГЭ. Работа предметных комиссий Московской области. Доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов.	Апрель в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ	Смирнова Н.И., руководители ОУ-ППЭ
25.	Досрочный этап проведения ГВЭ, в том числе для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА. Работа предметных комиссий Московской области.	Апрель в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ	Смирнова Н.И., руководители ОУ-ППЭ
26.	Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ, и ГИА выпускников IX классов. Работа предметных комиссий Московской области. Доставка экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов.	Май – июнь 2015 года в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ	Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., Лейкина А.Г., руководители ОУ, руководители ОУ СПО
27.	Дополнительный этап сдачи государственной итоговой аттестации выпускников IX классов.	Сентябрь 2015 года	Чузавкова И.Н., руководители ОУ
28.	Работа конфликтной комиссии Московской области: - досрочный этап; - основной этап;	Апрель – май 2015 года июнь-июль 2015	Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., руководители ОУ

	- повторная сдача экзаменов	года в соответствии с расписанием экзаменов	
29.	Ознакомление участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет-ресурсов	Апрель – июль 2015 года (в соответствии со сроками ФЦТ)	Крохичева Т.В., Смирнова Н.И., руководители ОУ
30.	Подготовка аналитического отчета об итогах проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2015 года.	Июль – август 2015 года	Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И.