



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2025 № 717-ПА

Об изменении существенных
условий контракта
от 26.09.2022 № Р-11/а-2022

В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКС» от 28.10.2024 № 3527,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить существенные условия Контракта от 26.09.2022 № Р-11/а-2022 «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, ул. Владимирская, участок 69» (далее – Контракт) в части продления срока исполнения Контракта согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Изменить срок исполнения отдельных этапов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Изменить срок исполнения обязательства «Предоставление обеспечения гарантийных обязательств» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Изменить срок исполнения обязательства «Сдача объекта» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Изменить срок исполнения обязательства «Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Изменить срок исполнения обязательства «Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Развитие» Сергиево-Посадского городского округа Московской области (Панов В.А.) обеспечить заключение дополнительного соглашения к Контракту в соответствии с п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6 настоящего постановления.

8. Отделу пресс-службы организационно-контрольного управления администрации городского округа обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: sergiev-reg.ru.

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа П.А. Цветкова.

Глава городского округа

О.В. Ероханова

Копия верна, подлинный документ находится в администрации Сергиево-Посадского городского округа

Начальник отдела документооборота
организационно-контрольного управления

А.А. Бутырская

